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Vom Entscheid zur Stilllegungsverfügung
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 30. Oktober 2013: BKW entscheidet, 
KKM aus unternehmerischen Gründen 
ausser Betrieb zu nehmen

 18. Dezember 2015: BKW reicht 
Stilllegungsgesuch beim Bundesamt für 
Energie ein

 20. Juni 2018: UVEK erlässt 
Stilllegungsverfügung für das KKM

 06. September 2018: keine Beschwerden 
gegen Stilllegungsverfügung 
 Verfügung ist rechtskräftig

Hermann Ineichen, Leiter Produktion und BKW Konzernleitungsmitglied übergibt 
das Stilllegungsgesuch Franz Schnider, Vizedirektor des Bundesamts für Energie 
(BFE) in Ittigen.

Erstes Bewilligungsverfahren zur Stilllegung eines Leistungsreaktors in der Schweiz
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Zahlen und Fakten zur Stilllegung
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9 Monate nach Abschaltung: 
Radioaktivität durch

Iod-131 zehn Mrd. x kleiner

Zeit & KostenSicherheit

Die Stilllegung dauert bis 
zu 15 Jahren und kostet 
rund 950 Mio. Franken

Von den total 200'000 t 
Bausubstanz sind 
weniger als 2%

radioaktive Abfälle

Recycling & Entsorgung

Iod-131
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Roadmap: So legen wir unser Kernkraftwerk still

20312019 2020 2024

Einstellung
Leistungsbetrieb 

Brennelemente 
entfernt

Anlage bereit
für die Stilllegung

4

2034

Radioaktivität
entfernt

2. Verfahren

Allfällige 
Nachnutzung

Nach fünf Jahren unverändert auf Kurs

2015

Einreichung 
Gesuch
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Leistungsbetrieb und Stilllegungsplanung
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2031

2019

2020

2024

Einstellung
Leistungsbetrieb 

Brennelemente 
entfernt

Anlage bereit
für die Stilllegung

Radioaktivität
entfernt

2015 Einreichung
Gesuch
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Offizieller Zeitplan des BFE – Erarbeitet im Jahr 2014
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ZEITPLAN MIT ERKLÄRUNG VERFAHREN STILLLEGUNG KKM (nuklear)

1: Einreichung Stilllegungsprojekt und daraus 
folgenden Vollständigkeitsprüfung durch 
BFE, Ensi und BAFU

2: Einreichung ergänzte Projektunterlagen 
3: Sicherheitstechnische Beurteilung des Ensi

inkl. Grobprüfung
4: Stellungnahme der KNS
5: Vollständigkeitsprüfung abgeschlossen, 

öffentliche Auflage und Einspracheverfahren
6: Stellungnahmen der betroffenen Kantone 

BE, SO, FR, NE und VD 
7: Stellungnahme der betroffenen 

Fachbehörden des Bundes 
8: Stellungnahme der BKW zu den Einsprachen. 

Bekanntgabe der Stellungnahme der BKW 
sowie der eingegangenen Einsprachen an die 
betroffenen Fachbehörden des Bundes 

9: allfälliges Bereinigungsverfahren mit den 
Fachbehörden des Bundes nach Eingang des 
sicherheitstechnischen Gutachtens des Ensi

10: Kenntnisgabe der Stellungnahmen der 
Kantone, der Fachbehörden des Bundes 
sowie der BKW an die übrigen 
Verfahrensparteien (Gewährung rechtliches 
Gehör). Mögliche Stellungnahme der 
Verfahrensparteien. 

11: Redaktion der Verfügung durch das BFE. 
Voraussichtlicher Erlass der 
Stilllegungsverfügung ist Mitte 2018

12: Allfälliges Beschwerdeverfahren (Dauer 
unbekannt)
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Tatsächlicher Ablauf des Stilllegungsverfahrens 
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1: Einreichung Stilllegungsprojekt und daraus 
folgenden Vollständigkeitsprüfung durch 
BFE, Ensi und BAFU

2: Einreichung ergänzte Projektunterlagen 
3: Sicherheitstechnische Beurteilung des Ensi

inkl. Grobprüfung
4: Stellungnahme der KNS
5: Vollständigkeitsprüfung abgeschlossen, 

öffentliche Auflage und Einspracheverfahren 
6: Stellungnahmen der betroffenen Kantone 

BE, SO, FR, NE und VD 
7: Stellungnahme der betroffenen 

Fachbehörden des Bundes 
8: Stellungnahme der BKW zu den Einsprachen. 

Bekanntgabe der Stellungnahme der BKW 
sowie der eingegangenen Einsprachen an die 
betroffenen Fachbehörden des Bundes 

9: allfälliges Bereinigungsverfahren mit den 
Fachbehörden des Bundes nach Eingang des 
sicherheitstechnischen Gutachtens des Ensi

10: Kenntnisgabe der Stellungnahmen der 
Kantone, der Fachbehörden des Bundes 
sowie der BKW an die übrigen 
Verfahrensparteien (Gewährung rechtliches 
Gehör). Mögliche Stellungnahme der 
Verfahrensparteien. 

11: Redaktion der Verfügung durch das BFE. 
Voraussichtlicher Erlass der 
Stilllegungsverfügung ist Mitte 2018

12: Allfälliges Beschwerdeverfahren (Dauer 
unbekannt)

ZEITPLAN MIT ERKLÄRUNG  1. VERFAHREN STILLLEGUNG KKM (nuklear)

18.12.15 Stilllegungsprojekt eingereicht

10.03.16 Ergänzte Projektunterlagen eingereicht

30.08.17 Gutachten ENSI

04.04.-04.05.16 Öffentliche Auflage Stilllegungsprojekt

04.04-13.07.16 Stellungnahme der betroffenen Kantone

23.06.16 Stellungnahme BKW zu den Einsprachen

04.04.-30.11.16 Stellungnahme der betroffenen Bundesbehörden

20.06.18 Erlass Stilllegungsverfügung




















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20. Dezember 2019: Einstellung des Leistungsbetriebs
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2031

2019

2020

2024

Einstellung
Leistungsbetrieb 

Brennelemente 
entfernt

Anlage bereit
für die Stilllegung

Radioaktivität
entfernt

2015 Einreichung
Gesuch
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Etablierung des Nachbetriebs
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2031

2019

2020

2024

Einstellung
Leistungsbetrieb 

Brennelemente 
entfernt

Anlage bereit
für die Stilllegung

Radioaktivität
entfernt

2015 Einreichung
Gesuch
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Vorbereitung der Stilllegung
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2031

2019

2020

2024

Einstellung
Leistungsbetrieb 

Brennelemente 
entfernt

Anlage bereit
für die Stilllegung

Radioaktivität
entfernt

2015 Einreichung
Gesuch
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Nuklearer Rückbau: Zerlegung Kerneinbauten
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2031

2019

2020

2024

Einstellung
Leistungsbetrieb 

Brennelemente 
entfernt

Anlage bereit
für die Stilllegung

Radioaktivität
entfernt

2015 Einreichung
Gesuch
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Abtransport Brennelemente
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2031

2019

2020

2024

Einstellung
Leistungsbetrieb 

Brennelemente 
entfernt

Anlage bereit
für die Stilllegung

Radioaktivität
entfernt

2015 Einreichung
Gesuch
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Schrittfolge Demontagearbeiten
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Nachzerlegung Dekontamination

Freimessung
Wieder-

verwertung

Zwischen-
lagerung

radioaktiv

konventionell

Konditionierung

Demontage

2031

2019

2020

2024

Einstellung
Leistungsbetrieb 

Brennelemente 
entfernt

Anlage bereit
für die Stilllegung

Radioaktivität
entfernt

2015 Einreichung
Gesuch

Quellen: KKW Philippsburg, KKW Grundremmingen, 
KKW Würgassen, KKW Greifswald, GNS mbH, 
Zwischenlager Würenlingen AG, , EWN GmbH

Ausserbetrieb-
nahme
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Schrittfolge Demontagearbeiten
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Nachzerlegung Dekontamination

Freimessung
Wieder-

verwertung

Zwischen-
lagerung

Ausserbetrieb-
nahme

radioaktiv

konventionell

Quellen: KKW Philippsburg, KKW Grundremmingen, KKW Würgassen,
KKW Greifswald, GNS mbH, Zwischenlager Würenlingen AG, EWN GmbH

Konditionierung

Demontage

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio-oS-7_DcAhVR_KQKHaZsDaAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bfe.bund.de/DE/kt/stilllegung/abfallmanagement/abfallmanagement_node.html&psig=AOvVaw2jXBv9Pf934Bh4WXgkjPUy&ust=1534484763969703
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Zustand der Anlage 2031
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Quelle: KTE Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe
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Was passiert mit dem Material aus dem Rückbau?

Radioaktives
Material

Konventionelles
Material

ca
. 
2

0
0

.0
0

0
 t
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< 100 t

Brennelemente: 
Zwilag

Deponierung

Weiterverwertung

54'000 t

139'800 t

Sonderabfälle

2'100 t

Radioaktive 
Abfälle aus 

Betrieb:  
Zwilag

Radioaktive
Abfälle aus 
Stilllegung:  

Zwilag

2'900 t
2'500 t Abklinglagerung

Bis 2030

Bis 2034

Bis 2024
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Zwischenlager entkoppelt Stilllegung und Entsorgung
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Zwischenlager Würenlingen AG

stark radioaktive Abfälle heisse Zelleschwach radioaktive Abfälle

Plasma-Ofenmittel radioaktive Abfälle 
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Zweites Verfahren für den konventionellen Rückbau

20312019 2020 2024

Einstellung
Leistungsbetrieb 

Brennelemente 
entfernt

Anlage bereit
für die Stilllegung

18

2034

Radioaktivität
entfernt

2. Verfahren

Allfällige 
Nachnutzung

Der konventionelle Rückbau wird frühzeitig geplant

2018

Stilllegungs-
verfügung
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Zweites Verfahren für den konventionellen Rückbau

20312019 2020 2024

Einstellung
Leistungsbetrieb 

Brennelemente 
entfernt

Anlage bereit
für die Stilllegung

19

2034

Radioaktivität
entfernt

2. Verfahren

Allfällige 
Nachnutzung

Der konventionelle Rückbau wird frühzeitig geplant

2018

Stilllegungs-
verfügung

Gesuchsunterlagen
2. Verfahren

2027
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Die Finanzierung ist auf Kurs

Die Kosten werden vollständig von der BKW getragen
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EntsorgungStilllegung

BKW eigene Mittel339 339

588

471

54

62

927

FinanzierungKosten

Stilllegung

Nachbetrieb

927

719

82

626

Kosten Finanzierung

1’427 1’427

1’427

Stilllegungsfonds

Zukünftige Beiträge

Rendite

Zukünftige Beiträge

Rendite

Entsorgungsfonds

Stand: 30.06.2018, Zahlen in MCHF, Realrendite von 2.0%, Anlagehorizont Entsorgung rund 50 Jahre
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Entwicklung der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds:
Die Finanzierung ist auf Kurs
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Realrendite 2002 – 2018*: + 2.94 % (p.a.) Realrendite 1985 – 2018*: + 3.79 % (p.a.)

Budgetierte Realrendite im Finanzmodell 2.00 %Budgetierte Realrendite von 2% wird im langjährigen Durchschnitt übertroffen
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Neue Anforderungen an die Mitarbeitenden

Schulung:
 Projektmanagement
 neue Prozesse und Aufgaben

Wir verfügen über qualifiziertes
Personal und setzen auf 
Eigenleistungen

Leistungsbetrieb  Stilllegung

Sicherheit / Produktion  Sicherheit / effizienter Rückbau

Betrieb / Instandhaltung  Projektarbeit / Dienstleistung

Kontinuität / Standardisierung  Veränderung / Einmaligkeit
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Die BKW nimmt ihre Verantwortung wahr
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Die Stilllegung des KKM ist auf Kurs

Sicher

Erprobt

Effizient

Nachhaltig

Finanziert

Schutz der Bevölkerung, unseres Personals und der Umwelt hat oberste Priorität

Die frühzeitige Einreichung des Stilllegungsgesuchs hat sich bewährt

Die Finanzierung ist sichergestellt

Stilllegung verursacht keine Mehrbelastung und ist umweltverträglich

Technisch ist die Stilllegung erprobt. 
Für die BKW, Politik und Verwaltung ist es eine Pionierleistung



www.bkw.ch

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Stefan Klute

Gesamtprojektleiter Stilllegung KKM


